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Capitolul I-Prevederi preliminare 
 

Art. 1.: Părţile contractante: 
         A) …… cu sediul în ……..,  înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ……., cod 

unic de înregistrare ……., având contul de virament nr……., deschis la Trezoreria 

.................., reprezentată prin ………., în calitate de Beneficiar 

şi  

B) …… cu sediul în ……..,  înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ……., cod 

unic de înregistrare ……., având contul de virament nr……., deschis la Trezoreria 

..............., reprezentată prin ………., în calitate de Executant 

 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a 

Hotărârii de Guvern nr.365/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,  s-a 

încheiat prezentul contract de execuţie: 

 

Art. 2.: Obiectul contractului 
 

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie proiectarea, asistența tehnică și 

execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii Servicii de proiectare, 

asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrării: CONSTRUIRE 

PARC FOTOVOLTAIC 150kWp  PENTRU AUTOCONSUM.  

Art. 3.: Preţul contractului 
 

(1) Valoarea totală a contractului este de ……. lei fără TVA, din care:  

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
fără TVA 

lei 

1 2 3 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii 

2.1 Bransament electric  

Total capitol 2  

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
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3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii 

 

3.5 Proiectare  

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  

3.8 Asistenţă tehnică  

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor  

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcţii 

 

Total capitol 3  

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 

 

Total capitol 4  

5.1 Organizare de şantier  

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 

 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.2 Probe tehnologice şi teste  

TOTAL GENERAL  

Din care proiectare  

Din care executie  

 

Art. 4.: Modalităţi de plată 
 

(1) Decontarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua 

astfel: 

a) prin plăţi parţiale ce se vor efectua lunar, în baza facturii emise de Executant 

însoţită de situaţia de plată. La prima plată se va prezenta şi Ordinul de începere;  

b) prin plăţi directe către Subcontractant, pentru partea/părţile din contract ce 

revin acestuia, atunci când acesta îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, în baza 
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facturii emise însoţită de situaţia de plată, confirmată/semnată şi de către 

Executant că şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin Contractul de subcontractare; 

c) plata finală se va face după încheierea recepţiei la terminarea lucrărilor și 

predarea proeictului AS BUID, în baza facturii emisă de Executant/Subcontractant 

însoţită de situaţia de plată şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

d) decontarea se va face în aproximativ 2 luni de la data înregistrării la autoritatea 

contractantă a facturii emise de către Executant. Documentele ce însoţesc factura 

vor fi acceptate numai după însuşirea acestora de către Verificatorii de 

proiect/Diriginţi de şantier şi Beneficiar, prin semnături, însoțită de toate 

documentele necesare pentru obținerea vizei "Bun de plată" conform Ordinului nr. 

1792 din 24 decembrie 2002. 

 

(2) Plata contravalorii serviciilor de asistenta tehnica se va face corelat cu 

stadiul fizic al lucrărilor, valoarea facturii determinânduse astfel: 

CS = VL / VT × PC, unde: 

CS – contravaloarea proiectării, 

VL –valoarea lucrărilor real executate şi acceptate la decont, 

VT – valoarea totală a părții de lucrări din contract, 

PC – valoarea serviciilor de asistență tehnică. 

(3) Situaţia de Lucrări 

(i) După Data de începere, lunar, Executantul va transmite Dirigintelui de 

șantier, în patru exemplare, Situaţia de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele 

la care Executantul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. 

(ii) Situaţia de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în 

conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor 

anexate Contractului. 

(iii) Orice Situaţie de Lucrări va fi semnată de către Reprezentantul 

Executantului. în caz contrar, Situaţia de Lucrări va fi nulă şi fără efect. 

(iv) Executantul nu va solicita în cadrul Situaţiilor de Lucrări şi Dirigintele nu va 

certifica la plată sume pentru care Executantul nu a furnizat integral şi în forma 

finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către 

Dirigintele. 

(v) Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insușite și 

confirmate de catre dirigintele de șantier/reprezentant și prin situatii intermediare 

de lucrari, verificate, insușite și confirmate de catre Achizitor. Situatiile 

intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata 

(vi) Dirigintele de șantier va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către 

Executant şi, în termen de 5 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va semna 

situațiile de plată sau le va returna motivat. Refuzul de semnare a situațiilor de 
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plată se realizază printr-un înscris administrativ comunicat Beneficairului și 

Executantului. 

(vii)  Platile parțiale se efectueaza pe baza facturii fiscale transmise de 

catre Executant, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu 

influenteaza responsabilitatea și garantia de buna executie a Executantului; ele nu 

au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor. 

 

Art. 5.: Durata contractului 
 

(1) Durata de execuţie a contractului este de 6 luni (din care 1 lună proiectare și 

5 luni executie) de la data prevăzută în primul Ordin de începere, corelată cu durata 

din contractul de finanţare. 

a. Faza 1- Elaborare documentației tehnice pentru obtinerea Autorizației de 

Construire - (D.T.A.C.) pentru realizarea obiectivului de investiţii este de maxim 15 

de zile de la emiterea Ordinului de Începere a serviciilor de proiectare. 

b. Faza 2- Elaborare documentaţiilor tehnico – economice pentru realizarea 

obiectivului de investiţii este de maxim 30 de zile de la emiterea Ordinului de 

Începere a serviciilor de proiectare. 

c. Faza 3.1- asistenta tehnica se va întinde pe toată durata de realizare a lucrărilor 

de executia a investitiei. 

d. Faza 3.2-asistenta tehnica elaborare documentatii as buit se va întinde pana la 

maxim 60 zile de la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor 

executate. 

f. Faza 4-execuția propriu-zisă a lucrării- maxim 5 luni de la emiterea Orinului de 

Începere al Lucrării. 

(2) Suspendarea prin Ordin Administrativ al Diriginte de șantierului-

Executantul, la primirea unui înscrisului administrativ de suspendare, va suspenda 

execuţia Lucrărilor sau a unei părţi din acestea, pe perioada sau perioadele şi în 

modul specificate în notificare. Înscrisul administrativ va menţiona cauza 

suspendării, precum şi Partea responsabilă în conformitate cu prevederile 

Contractului. Suspendarea va intra în vigoare la data la care Executantul primeşte 

Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel. Dacă data reluării 

execuţiei nu este prevăzută în conținutul Înscrisului administrativ de suspendare, 

Dirigintele de șantier va emite un nou înscris de reluare a execuţiei imediat după ce, 

în opinia acestuia, cauza suspendării a dispărut sau a fost remediată în mod 

rezonabil. Executantul va relua execuţia Lucrărilor la data reluării execuţiei. 

(3) Prezentul contract se consideră încetat după efectuarea Recepţiei finale 

pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanţie de bună 

execuţie acordată lucrărilor (….. luni). 
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Capitolul II-Obligaţiile părţilor 

Art. 6.: Obligaţiile Executantului : 
 

(1) Va presta serviciile de proiectare și va executa lucrările corespunzător şi în 

conformitate cu prevederile prezentului Contract, a propunerii tehnice 

prezentate în cadrul procedurii, ale Documentației de atribuire, conform 

temenelor Graficului de execuție. Executantul va asigura în totalitate 

supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele 

necesare execuţiei lucrărilor.  

(2) Executantul, cu diligenţa necesară, va proiecta, va executa şi va finaliza 

Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice 

defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările executate în conformitate cu proiectul 

elaborat de Executant vor fi conforme cu scopul şi destinaţia lor, definite în 

Documentația de Autorizare a lucrărilor de Investiții. Lucrările vor include 

orice lucrare care este necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului, 

precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, 

stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor (inclusiv dacă nu sunt 

menţionate în Contract). 

(3) Va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 

autorizate să primească instrucţiuni în numele Executantului. Va colabora cu 

diriginţii de şantier  şi cu responsabilul de contract din partea beneficiarului. 

(4) Executantul area obligația ca lucrările să fie proiectate şi executate 

corespunzător, va asigura un nivelul de calitate corespunzător sistemului 

propriu de calitate şi a cerinţelor impuse de Beneficiar. 

(5) Executantul  va sustine in sedintele de avizare, documentaţia tehnică 

intocmită şi, va face pe cheltuiala sa orice adăugiri, modificari sau corecturi 

ce vor fi solicitate de beneficiar/finanțator sau de membrii comisiilor de 

avizare in limitele prevederilor caietului de sarcini, întocmit de către 

achizitor. 

(6) Prestatorul are obligatia de a întocmi și preda urmatoarele documentatii:  

(7) Elaborare documentatiei tehnico – economice necesara executiei de lucrari 

aferente obiectivului de investitie „ CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 

150kWp  PENTRU AUTOCONSUM”: 

i. Documentația tehnica pentru obtinerea Autorizației de Construire - 
(D.T.A.C.) 

ii. Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.)  
iii. Proiect tehnic (PTh)  
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iv. Detalii de executie  
v. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 

lucrarilor.  
(8) Proiectul tehnic va fi întocmit in conformitate cu prevederile HG 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice și al Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţi.  

(9) Toate piesele scrise şi desenate ale proiectului precum și detaliile de 

execuţie, dispozitii de santier vor fi supuse aprobării verificatorului de 

proiecte atestat, comunicat de către Beneficiar. Verificarea tehnica de 

calitate a proiectului se va face conform legilor si normativelor in vigoare, 

pentru toate exigentele stabilite prin proiect. Executantul este obligat să 

respecte observațiile  verificatorilor angajați ai Executantului. 

(10) Executantul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de 

construire valabile. 

(11) Executantul va transmite toate înştiinţările, va pregăti toată 

documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările 

în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi 

terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.  

(12) Executantul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii. 

(13) Executantul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva 

consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii şi va întreprinde 

diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să 

prelungească autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente 

proiectate de către Executant în conformitate cu prevederile Contractului. De 

asemenea, pentru aceste Lucrări, Executantul va obţine, în numele 

Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi 

executa această parte de Lucrări. 

(14) Executantul poate solicita asistenţa Beneficiarului în obţinerea 

documentelor Legii şi altor informaţii similare, care nu ar fi accesibile în mod 

facil şi’care pot afecta Executantul în îndeplinirea obligaţiilor ce li revin prin 

Contract. 

(15) Beneficiarul va oferi asistenţă rezonabilă executantului, la cererea sa, 

pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare si fie obţinute de către 

Executant potrivit prevederilor Legii. 

(16) Va utiliza în execuţie numai produsele şi materialele prevăzute în 

proiect certificate sau agrementate tehnic, însoţite de certificate de calitate. 

Agrementele tehnice şi certificatele de calitate ale produselor şi materialelor 
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utilizate de către Executant pentru realizarea lucrărilor vor fi anexate la 

Cartea Tehnică a lucrării. 

(17) Va soluţiona neconformităţile numai pe baza soluţiilor stabilite de 

proiectant cu acordul beneficiarului şi însuşite de diriginţii de şantier. 

(18) Va avea întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data 

începerii până la data recepţiei lucrărilor de către Beneficiar. Dacă se produc 

pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, 

Executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie 

conforme cu prevederile Contractului, a ofertei tehnice prezentate în cadrul 

procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale 

documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Remedierea se va face de către 

Executant pe propria cheltuială, în ceea ce priveşte defectele calitative 

apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de 

garanţie stabilită potrivit legii. 

(19) Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conţin 

reglementări referitoare la protecţia muncii, cerinţe de securitate şi sănătate 

în muncă şi asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente, prin luarea 

tuturor măsurilor de semnalizare a zonei de lucru, de protejare a personalului 

propriu, etc.  

(20) În cazul în care Executantul constituie o asociere, consorţiu sau altă 

grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor 

fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea 

Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa 

oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu 

privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele 

său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. 

Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi 

modificate fără acordul prealabil al Beneficiarului. în cazul în care asocierea 

îşi modifică statutul sau componenţa fără acordul prealabil ăl Beneficiarului, 

Beneficiarul poate aplica sancţiunea rezilierii contractului, fără somație, fără 

punere în întârziere prin simpla notificare a Executantului. 

(21) Va asigura garanţia lucrărilor executate pe o perioadă de minim 36 de 

luni de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor.  

(22) Executantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciul cauzat 

terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului. Beneficiarul va fi 

degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de 

către Executant, ca urmare a execuţiei prezentului contract, cu excepţia 

cazului în care prejudiciul este consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni 

exprese primite din partea Beneficiarului. 
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(23) Este răspunzator de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în 

facturi, şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele 

realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului 

organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi). 

(24) În cazul în care Executantul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere 

din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un 

angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se 

obligă faţă de Executant şi de Beneficiar să ducă la îndeplinire acţiunile 

(inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Executantului a unor resurse 

financiare, umana şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac 

obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Executantului 

conform angajamentului ferm, în cazul în care Executantul nu reuşeşte să 

îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente 

activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de 

la terţ. 

(25) Dacă Executantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi 

responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de 

Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Beneficiarul va fi îndreptăţit 

să notifice Executantul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei 

prin implicarea terţului. 

(26) Terţul susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, 

pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător 

nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte 

aceste obligaţii în mod defectuos. 

(27) Executantul se va asigura că personalul său specializat este autorizat 

şi/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii. 

(28) Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor 

Contractului printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin 

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi potrivit 

prevederilor Legii. Sistemul de asigurare al calităţii va fi în conformitate cu 

detaliile prevăzute în Contract, dacă există. Respectarea sistemului de 

asigurare a calităţii nu va exonera Executantul de niciuna din sarcinile, 

obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului. 

(29) Persoanele angajate de Executant trebuie să fie în număr suficient, în 

conformitate cu prevederile Programului de Execuţie în vigoare. Aceşti 

angajaţi vor dispune de aptitudinile şi experienţa necesare progresului şi 

executării corespunzătoare a Lucrărilor.  

(30) Executantul va lua toate măsurile pentru angajarea întregului personal 

şi a forţei de muncă, în conformitate cu prevederile Legii. 



 

Denumire document: Model de contract Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuța lucrări 
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 150kWp  PENTRU AUTOCONSUM  

Pagina 11 din 44 
 

(31) Executantul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din 

Ofertă. Personalul-cheie este personalul în privinţa căruia au existat cerinţe 

minime stabilite în documentaţia de atribuire a Contractului. Reprezentantul 

Executantului şi personalul-cheie al Executantului vor fi menţinuţi pe toată 

durata proiectării şi execuţiei Lucrărilor, cu excepţia situaţiilor în care este 

necesară înlocuirea din alte motive independente de Executantul (ex. demisie 

din cadrul societăţii/asocierii, boală, deces, etc.). 

(32) Orice înlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare 

şi experienţă cel puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în 

documentaţia de atribuire, cu consimţământul prealabil al Beneficiarului. în 

cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul 

criteriului de atribuire, Executantul va propune un înlocuitor care să obţină 

cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. 

(33) Executantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare 

pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie stabilite şi/sau 

a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a 

personalului-cheie. 

 

Art. 7.: Obligaţiile Beneficiarului 
 

(1) Va pune la dispoziţia Executantului informaţiile referitoare la Documentația 

tehnică de avizare a Lucrărilor de Intervenție, astfel încât acesta să-şi poată 

desfăşura activitatea în condiţii optime. 

(2) Va emite Ordin de începere pentru demararea proiectării și unul pentru 

execuţia lucrărilor şi ordin de suspendare, dacă este cazul.  

(3) În termend de 60 de zile de la predarea proiectului tehnic beneficiarul are 

obligația de a realiza verificarea tehnică a acestuia și de a-l aproba. 

(4) Ulterior aprobării documentației tehnico-economice, beneficairul va emite 

ordinul de începere pentru execuția lucrării. 

(5) Beneficiarul va plăti toate taxele, cote şi tarife pentru realizarea investiției.  

(6) Va recepţiona lucrările şi va semna procesul verbal de recepţie în prezenţa 

Executantului, conform prevederilor HG nr.273/1994. 

(7) Va nominaliza personalul propriu pentru urmărirea contractului şi va indica 

Executantului persoanele desemnate pentru control şi verificări. 

(8) Va supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor prin diriginţi de şantier care 

vor stabili conformitatea lucrărilor cu specificaţiile cuprinse în proiect. Părţile 

contractante au obligaţia de a se înştiinţa una pe cealaltă asupra identităţii 

reprezentanţilor lor pentru acest scop. 

 



 

Denumire document: Model de contract Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuța lucrări 
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 150kWp  PENTRU AUTOCONSUM  

Pagina 12 din 44 
 

Art. 8.: Documentele contractului 
 

(1) Documentele prezentului contract sunt în condițiile art. 147 din HG nr. 

395/2016: 

a) oferta tehnică şi financiară, Documentația de atribuire, inclusiv 

clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor 

tehnice și financiare; 

b) graficul de execuţie fizic (Gantt); 

c) garanţia de bună execuţie (dacă este cazul); 

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul); 

e) contractul încheiat cu subcontractantul (dacă este cazul); 

(2) Documentele enumerate la art.6.1 alcătuiesc contractul şi trebuie 

considerate ca documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale 

prezentului contract şi fac parte integrantă din acesta. În cazul în care, pe parcursul 

îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini. 

 

Art. 9.: Începerea şi execuţia lucrărilor 
 

(1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor de la data 

prevăzută în Ordinul de începere, după amplasarea la loc vizibil, pe toată perioada 

execuţiei lucrărilor, a Panoului de Informare (conform cerinţe ale Ministerul 

Energiei) şi a Panoului de identificare a investiţiei (conform cerinţe Inspectorat de 

Stat în Construcţii – Anexa 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată). 

(2) In termen de 5 de zile de la Data de începere, Executantul va transmite 

Beneficiarului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al 

întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe 

suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest prim 

Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat pe 

baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Executant. 

(3) În cazul în care Programul de Execuţie este respins, reprezentantul 

beneficiarului, respective dirigintele de șantier va prezenta în scris motivele 

respingerii şi va solicita Executantului să retransmită în termen de 5 zile Programul 

de Execuţie completat şi/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu 

prevederile Contractului şi realist de pus în practică. 

(4) Dacă Executantul nu transmite Programul de Execuţie, Beneficiarul va fi 

îndreptăţit  să fie reţinută o sumă în cuantumul de 0,04% pentru fiecare zi de 



 

Denumire document: Model de contract Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuța lucrări 
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 150kWp  PENTRU AUTOCONSUM  

Pagina 13 din 44 
 

întârziere a transmiterii Programului de Execuţie, până la acceptarea Programului 

de Execuţie respectiv. 

(5) Lucrările ce fac obiectul prezentului contract trebuie să se deruleze conform 

graficului de execuţie prezentat în ofertă, revizuit ulterior şi să fie finalizate la data 

stabilită. 

(6) În cazul în care, Beneficiarul constată pe parcursul desfăşurării lucrărilor că 

acestea nu sunt în concordanţă cu graficul de execuţie prezentat în ofertă, la 

cererea acestuia, Executantul va prezenta un grafic revizuit în vederea terminării 

lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant 

de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(7) Graficele revizuite se vor constitui anexe la prezentul contract nefiind 

necesară adiţionarea acestuia, cu condiţia respectării duratei totale de execuţie. 

a. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea prin diriginţii de şantier 

autorizaţi desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu 

specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 

notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 

profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia și 

șeful de șantier din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă 

este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea 

beneficiarului. 

b.Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului 

beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară 

activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 

pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

(8) Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor prin 

diriginţii de şantier pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din proiectul 

tehnic (PT), AC, DDE şi din propunerea tehnică şi financiară. 

(9) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 

necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 

încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(10) Probele neprevăzute şi comandate de beneficiar pentru verificarea unor 

lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte 

că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în 

conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, beneficiarul va suporta 

aceste cheltuieli. 

(11) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea beneficiarului. 

(12) Executantul are obligaţia de a notifica beneficiarul, ori de câte ori astfel de 

lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate de către diriginţii de 

şantier. 
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(13) Executantul are obligaţia de  a dezveli orice parte sau părți de lucrare la 

dispoziția beneficiarului și de a reface această parte/părți de lucrare, dacă este 

cazul în condițiile legii. 

 

Art. 10.: Proiectarea de către Executant 
 

(1) Executantul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Executantul va fi răspunzător de proiectul 

elaborat. Executantul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile 

Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor 

determinante şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în 

conformitate cu prevederile Legii. De asemenea, Executantul va proiecta orice 

Lucrări Provizorii necesare pentru executarea Contractului. 

(2) Proiectul elaborat de către Executant va respecta cu stricteţe caracteristicile 

imperative stabilite în cadrul Cerinţelor Beneficiarului. Cu excepţia cazului în care 

Executantul demonstrează că există o eroare în aceste caracteristici, Executantul nu 

va propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuţiei Lucrărilor, nicio 

derogare de la aceste caracteristici. 

(3) Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu 

prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele Beneficiarului. 

Executantul va transmite spre acceptare Beneficiarului numele şi referinţele 

proiectanţilor propuşi, cu excepţia celor prevăzuţi în Ofertă. Beneficiarul va 

răspunde în termen de 20 zile, motivând orice respingere. Lipsa răspunsului 

Beneficiarului va fi considerată acceptare. 

(4) Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat 

în proiectare au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 

(5) Executantul va elabora proiectul, inclusiv specificaţii, piese desenate şi liste 

de cantităţi, în limba Contractului şi în conformitate cu prevederile Legii şi ale 

Contractului. 

(6)  Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Executant va fi 

rectificată pe riscul şi răspunderea Executantului, cu excepţia celor ce nu cad în 

culpa sa. Aprobarea de către Beneficiar a proiectului elaborat de către Executant nu 

îl va exonera pe Executant de răspundere asupra proiectului respectiv. 

(7) Executantul va transmite Beneficiarului documentaţia aferentă proiectului, 

pentru a fi verificată de către un verificator autorizat angajat de către Beneficiar, 

împreună cu o declaraţie privind conformitatea proiectului: 

(i) caracteristicile imperative stabilite în Cerinţele Beneficiarului,  

(ii) celelalte prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului şi  
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(iii) proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică. în cazul în care 

proiectul elaborat de către Executant prezintă unele devieri sau diferenţe 

faţă de Cerinţele Beneficiarului sau faţă de proiectul sau schiţa de proiect din 

Oferta tehnică, altele decât diferenţe sau devieri rezultând din erori 

identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de către Executant, 

aceste diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare 

iniţiate de către Executant. 

(8) Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge motivat documentaţia elaborată de 

Executant în termen de 60 de zile de la primire. Acest termen va include şi orice 

perioade necesare de consultări între Beneficiar şi Beneficiar, analiză şi aprobare de 

către Beneficiar sau alte entităţi. 

(9) În cazul în care Beneficiarul respinge motivat proiectul elaborat de 

Executant, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în 

documentaţia aferentă proiectului şi va retransmite documentaţia astfel corectată 

Beneficiarului spre aprobare. 

(10) Dacă Beneficiarul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de către 

Executant, cu excepţia cazului în care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o 

Modificare, şi dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri 

suplimentare ca urmare a întârzierii Beneficiarului, Executantul va fi îndreptăţit la; 

(a)prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere, dacă terminarea Lucrărilor 

este sau va fi întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare. 

(11) Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, în termen de 2 luni 

va depune inclusiv documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire necesară pentru Lucrările Permanente în vederea obținerii  avizelor, 

autorizațiilor și va efectua toate demersurile pentru obținerea acestora, iar în 

termen de 4 luni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor, Executantul va 

elabora proiectul tehnic, la nivelul de calitate specificat în Lege şi în Contract, şi îl 

va transmite Beneficiarului spre aprobare.  

(12) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

necesară pentru Lucrările Permanente va fi elaborată de Executant pentru şi în 

numele Beneficiarului şi va cuprinde documentaţiile, avizele şi acordurile conexe 

necesare pentru execuţia Lucrărilor, obţinute de către Executant. 

(13) În cazul în care autoritatea emitentă a unui aviz sau acord formulează 

observaţii sau solicitări care nu sunt cauzate de o deficienţă în Documentele 

Executantului, Executantul va fi îndreptăţit, la prelungirea Duratei de Execuţie 

pentru întârziere dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. 
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Art. 11.: Corectitudinea Preţului Contractului 
 

(1) Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Executantul s-a informat cu 

privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor 

indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia celor prevăzute altfel 

în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 

(2) Având în vedere că se consideră că Executantul şi-a stabilit Oferta financiară 

în baza propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Beneficiarul, fără plata vreunui 

cost suplimentar, va respecta orice obligaţie şi va proiecta şi executa orice lucrare 

prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligaţia sau lucrarea respectivă nu există 

o sumă sau o valoare în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

 

Art. 12.: Riscuri excepţionale 
 

(1) Dacă, pe durata executării Contractului, Executantul se confruntă cu condiţii 

fizice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi 

subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod 

rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un executant diligent la data depunerii 

Ofertei, va notifica această situație Beneficiarului. Acesta va solicita dirigintelui său 

de șantier  să descrie aceste condiţii sau obstacole, să furnizeze detalii privind 

efectele anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenţionează să le ia 

precum şi impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor printr-o dispoziție de 

șantier. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor meteorologice. 

(2) După primirea notificării prevîzute la alin. (1)Beneficiarul:  

(a)poate solicita executantului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care 

le va lua sau intenţionează să le ia; 

(b)poate aproba măsurile prevăzute la la alin. (1) cu sau fără modificare; 

(c)poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor 

sau obstacolelor. 

(3) În termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarul împreună cu 

Dirigintele său de șantier:  (a) va Decide dacă sau în ce măsură condiţiile sau 

obstacolele notificate de către Executant puteau fi prevăzute, în mod rezonabil, de 

un Executant diligent la data depunerii Ofertei; 

(b)va evalua dacă soluţionarea problemei şi continuarea executării Lucrărilor 

necesită o Modificare şi dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una 

nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice; şi 
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(4) Dacă Executantul  înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri 

suplimentare ca urmare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate mai sus, 

Executantul va fi îndreptăţit, la: 

(a)prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere, dacă terminarea Lucrărilor 

este sau va fi întârziată; şi 

(b)plata Costurilor suplimentare. 

Art. 13.: Siguranţa pe Şantier şi securitatea muncii 
 

(1) Beneficiarul va avea dreptul să interzică accesul pe Şantier oricărei persoane 

neimplicate în executarea Contractului, cu excepţia persoanelor autorizate de 

Beneficiar. În sensul prezentului articol, se consideră că sunt persoane autorizate 

următoarele; 

(a)riveranii, în cazul în care accesul către proprietăţile lor se face prin 

Şantier, şi 

(b)utilizatorii construcţiei, în cazul şi în măsura în care Contractul prevede că 

Lucrările se execută în regim de continuare a utilizării (inclusiv a traficului). 

(2) În executarea Contractului, Beneficiarul  va respecta Legea şi reglementările 

în vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, dacă este cazul, reglementările 

specifice de securitate şi siguranţă ale Beneficiarului. 

(3) Beneficiarul va lua măsuri de siguranţă pentru Personalul său corespunzătoare 

pericolului fizic potenţial. Beneficiarul  va fi responsabil de monitorizarea nivelului 

de risc fizic la care este expus Personalul său şi pentru informarea Beneficiarului cu 

privire la situaţie. Dacă Beneficiarul sau Beneficiarul  iau la cunoştinţă o ameninţare 

iminentă a vieţii sau sănătăţii unui membru al Personalului Beneficiarul ui, 

Beneficiarul  va acţiona de urgenţă pentru siguranţa persoanelor implicate. în cazul 

în care Beneficiarul  întreprinde o astfel de acţiune, îl va informa imediat pe 

Dirigintele de șantier. 

(4) Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziţie a Şantierului până la 

aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi oricând execută vreo lucrare în 

Perioada de Garanţie, Beneficiarul  va asigura securitatea tuturor persoanelor care 

au dreptul de a se afla pe Şantier, va fi responsabil de măsurile necesare, în 

interesul Personalului Beneficiarului şi terţilor, pentru a preveni orice pierdere sau 

accident determinată de proiectarea sau executarea Lucrărilor şi va depune toate 

eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de obstacole 

inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective. 

(5) Beneficiarul  va lua toate măsurile esenţiale, pe propria răspundere, pentru a 

se asigura că structurile şi instalaţiile existente sunt protejate, păstrate şi 

întreţinute. Beneficiarul  va asigura paza şi supravegherea Lucrărilor şi, dacă este 
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prevăzut astfel în Cerinţele Beneficiarului, împrejmuirea şi iluminatul Lucrărilor, 

până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 

(6) Beneficiarul  va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să 

răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. 

Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel de activitate şi va 

avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a 

accidentelor. 

(7) Beneficiarul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 

muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale 

generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă 

sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de către Personalul său inclusiv orice 

persoană care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Executant, în 

conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativă apărută pe 

perioada executării Contractului. 

(8) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente 

periculoase în activitatea desfăşurată de către Executant, acesta va comunica şi 

cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va 

înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs 

evenimentul. 

Art. 14.: Protecția proprietăţilor adiacente 
 

(1) Pe propria răspundere şi cheltuială, Executantul va lua toate măsurile 

necesare impuse de buna practică în construcţii şi prin natura circumstanţelor 

pentru a proteja proprietăţile adiacente Şantierului sau oricărei zone în care 

activează Executantul şi pentru a evita perturbarea acestora, în acest sens, 

Executantul va proiecta şi executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, 

trotuare, parapete şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, 

pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi 

ocupanţilor terenurilor adiacente. 

 

Art. 15.: Trasarea 
 

(1) Executantul va fi responsabil de: 

(a)trasarea exactă a Lucrărilor în raport cu reperele şi sistemele de referinţă iniţiale 

prevăzute în Contract sau DALI; 

(b)corectitudinea poziţiei, cotelor, dimensiunilor şi traseului tuturor părţilor din 

Lucrări; şi 
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(c)mobilizarea, pe parcursul executării Contractului, a tuturor instrumentelor, 

aparaturii şi manoperei necesare în legătură cu responsabilităţile de mai sus. 

(2) Dacă, în orice moment în timpul executării Contractului, apare o eroare în 

poziţia, cotele, dimensiunile sau traseul unei părţi din Lucrări, Executantul va 

rectifica orice eroare, fără a fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie sau la 

plata unor costuri suplimentare. Totuşi, dacă această eroare are la bază date 

incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinţă iniţiale prevăzute în 

Contract sau DALI, date pe care un executant diligent nu ar fi putut să le identifice 

astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare, şi dacă Executantul 

înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei 

erori şi rectificării ei, Executantul va fi îndreptăţit, la: 

(a)prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere dacă terminarea Lucrărilor este 

sau va fi întârziată; şi 

(b)plata Costurilor suplimentare. 

Art. 16.: Jurnalul de Şantier 
 

(1) Executantul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit 

Jurnal de Şantier.  Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către 

Reprezentantul Executantului la momentul înregistrării şi verificate si 

contrasemnate de Diriginte de șantier. 

(2) În cazul în care Diriginte de șantierul notează în Jurnalul de Şantier 

dezacordul său asupra unei înregistrări, Executantul va comunica în scris Diriginte de 

șantierului comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Diriginte de 

șantierul a notat dezacordul său în Jurnalul de Şantier. în cazul în care Executantul 

nu transmite comentariile sale în termenul dat, se consideră că Executantul acceptă 

poziţia Diriginte de șantierului. 

(3) La cererea Diriginte de șantierului, Executantul va pune la dispoziţia 

acestuia, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Şantier. 

Art. 17.: Materiale şi Echipamente folosite la Lucrări 
 

(1) Executantul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe 

Şantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi ale Documentelor 

Executantului (primele prevalând). 

(2) Executantul este responsabil de producerea şi aprovizionarea Echipamentelor 

şi Materialelor necesare execuţiei Lucrărilor, în timp util pentru a permite 

Dirigintelui de șantier şi altor membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este 

cazul) să verifice calitatea Materialelor şi Echipamentelor. 
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(3) Executantul, înainte de folosirea Materialelor şi/sau Echipamentelor în 

Lucrări, va transmite spre consimţământul Diriginte de șantierului toate 

documentele de calitate, precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate 

cu prevederile Contractului şi ale Documentelor Executantului.  

(4) Executantul va transmite toate certificările Materialelor şi ale 

Echipamentelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, 

cum ar fi acord de certificare etc. Probele din Şantier vor fi prelevate în prezenţa 

Dirigintelui de șantier 

(5) Materialele şi/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către 

Diriginte de șantier dacă se constată vicii sau deficienţe, inclusiv la o examinare 

ulterioară şi vor fi înlocuite imediat de Executant pe riscul şi cheltuiala sa. 

(6) Executantul va plăti toate taxele, tarifele şi redevenţele aplicabile pentru 

Materialele obţinute din afara Şantierului şi pentru transportul şi depozitarea 

acestora. 

(7) Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi respinse 

de către Dirigintele de șantier. Materialele şi Echipamentele respinse vor fi ridicate 

de Executant de pe Şantier într-un termen indicat de Diriginte. În cazul în care 

Executantul nu respectă termenul indicat, Materialele şi Echipamentele respinse pot 

fi ridicate de Beneficiar pe costul  i riscul Executantului. Orice lucrare sau parte de 

lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsă. Nu nu se va 

face nicio plată pentru Materiale, Echipamente sau lucrări respinse. 

Art. 18.: Lucrări provizorii 
 

(1) Executantul va executa toate Lucrările Provizorii pentru a permite executarea 

Contractului. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile 

Contractuale sau Cerinţele Beneficiarului, Executantul, în legătura cu Lucrările 

Provizorii, va fi responsabil pentru obţinerea terenului necesar, proiectarea, 

Obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire (dacă este necesar), execuţia, 

demontarea sau dezafectarea şi readucerea suprafeţelor de teren aferente la starea 

lor iniţială. 

Art. 19.: Brevete, licenţe şi drepturi de proprietate 
intelectuală 

 

(1) Executantul va despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii 

acestuia şi se va asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi 

cheltuială ca urmare a unei reclamaţii formulate de un terţ, inclusiv creatori şi 

intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuală, 
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industrială sau de altă natură în baza folosirii de către Beneficiar în conformitate cu 

prevederile Contractului a unor brevete, licenţe, proiecte, modele sau mărci 

înregistrate, cu excepţia situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din 

conformitatea cu Cerinţele Beneficiarului. 

(2) Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială şi de altă natură 

aferente Documentelor Executantului elaborate în conformitate cu prezentului 

contract vor aparţine Beneficiarului de îndată ce Executantul le predă 

Beneficiarului. Pentru fiecare Document al Executantului, acest transfer este 

definitiv atunci când acest Document este plătit, în conformitate cu prevederile 

Contractului. 

(3) Prin excepţie faţă de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate 

industrială, intelectuală sau de altă natură (inclusiv dar nu limitat la brevete şi 

drepturi de autor) dezvoltate strict în raport cu modul de execuţie a Lucrărilor de 

către sau în numele Executantului vor aparţine Executantului însă Beneficiarul va 

dispune de o licenţă irevocabilă, gratuită şi neexclusivă asupra drepturilor mai sus 

menţionate pentru scopul Contractului şi pentru folosirea, întreţinerea şi repararea 

Lucrărilor. O astfel de licenţă va include dreptul de a acorda sub-licenţe şi va fi 

transferabilă de către Beneficiar terţilor fără ca acordul Executantului să fie 

necesar. 

(4) Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală sau de altă natură 

(inclusiv dar nu limitat la brevete şi drepturi de autor) dezvoltate în raport cu 

executarea Contractului de către sau în numele Beneficiarului, inclusiv dar nu 

limitat la orice drepturi asupra oricăror documente întocmite în scopul executării 

Contractului, vor aparţine Beneficiarului, însă Executantul va avea dreptul să 

copieze, să folosească. 

 

Art. 20.: Prelungirea Duratei de Execuţie 
 

(1) Executantul va acţiona în mod diligent pentru a preveni apariţia oricăror 

întârzieri şi pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Şantier. Executantul va 

fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care 

terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze: 

(i) condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice 

adverse vor fi considerate excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai 

mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca Durata de Execuţie la 

semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul 

lucrărilor, localizarea Şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile 

respective: 
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(ii) autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor întârzie activitatea 

Executantului din motive care nu se datorează culpei acestuia şi într-un mod pe care 

un Executant diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în 

mod rezonabil; 

(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi 

care nu se datorează culpei Executantului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a 

convenit altfel în cadrul Modificării); 

(iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a 

obligaţiilor care le revin prin Contract; 

(v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Executantului 

sau vreunui risc în responsabilitatea Executantului; 

(vi) forţă majoră; 

(vii) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile 

Condiţiilor Contractuale, îndreptăţeşte Executantul la o prelungire a Duratei de 

Execuţie şi care nu se datorează culpei acestuia din urmă. 

(viii) contractul de finanțare prevede finanțarea într-un anumit termen, în 

această situație perioada de execuție va fi corelată cu prevederile contractului de 

finanțare. 

Art. 21.: Ritmul nesatisfăcător al proiectării şi/sau al 
execuţiei Lucrărilor 

 

(1) Dacă, din culpa Executantului, se constată un ritm nesatisfăcător al 

proiectării şi/sau al execuţiei Lucrărilor, Beneficiarul va notifica Executantul în 

această privinţă. Executantul va actualiza Programul de Execuţie, Diagrama Gantt, 

în termen de 5 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va 

include un plan de măsuri pe care Executantul le va lua în vederea recuperării 

întârzierilor apărute. Executantul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice 

mobilizare suplimentară de resurse. 

(2) În cazul în care Executantul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata 

de Execuţie prevăzută în Contract și Ofertă, Beneficiarul va fi îndreptăţit să 

perceapă de la Executant, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de 

întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuţie şi data 

efectivă de finalizare a Lucrărilor, menţionată în procesul-verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor aprobat de Beneficiar. 

(3) Valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală 

cu Preţul Contractului la semnarea Contractului împărţit la Durata de Execuţie la 

semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităţilor de întârziere 

va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. După atingerea 
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preagului de 15% din prețul contractului, acordul contractual se consideră rezolvit 

de plin drept, fără somație, fără punere în întârzidere, prin simpla notificare a 

Executantului. 

(4) Dacă o parte din Lucrări au făcut obiectul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, 

valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu 

Preţul Contractului la semnarea Contractului din care se scade preţul părţii din 

Lucrări la semnarea Contractului, împărţit la Durata de Execuţie la semnarea 

Contractului exprimată în zile. De asemenea, suma maximă a penalităţilor de 

întârziere va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului din care se 

scade preţul părţii din Lucrări la semnarea Contractului. 

(5) Dacă Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la Executant suma 

maximă a penalităţilor de întârziere, Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze 

Contractul fără somație fără punere în întârziere, prin simpla notificare a 

Executantului. 

(6) Pentru evitarea oricărui dubiu, expirarea Duratei de Execuţie nu reprezintă 

expirarea Contractului. Perceperea de către Beneficiar a penalităţilor de întârziere 

nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, 

obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului şi nu 

vor exonera Beneficiarul de obligaţiile sale contractuale. 

 

Art. 22.: Finalizarea lucrărilor 
 

(1) Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele 

la Terminare prevăzute în Contract.  

(2) La terminarea execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile HG nr. 

273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, Executantul are obligaţia de a 

înştiinţa Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie pentru a consitui şi 

convoca comisia de recepţie.  

(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, cât şi a constatărilor 

efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a 

convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau 

deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se şi 

termenele pentru remedierea şi finalizarea lor. După constatarea remedierii tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. 

(4) Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii 

contractului conform proiectului aprobat. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia, în acest ultim caz 

motivându-şi decizia. 
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(5) Recepţia lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza în 

conformitate cu toate reglementările legale specifice, în vigoare la data efectuării 

recepţiei. 

(6) Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de 

vedere fizic şi funcţional. 

Art. 23.: Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
 

(1) Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ........ luni şi curge de la 

data recepţiei efectuate la terminarea lucrărilor şi se prelungeşte cu perioada 

remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.  

(2) În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

Beneficiar, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a 

căror cauză este nerespectarea prevederilor contractuale. 

(3) Staţionarea în cadrul termenului de garanţie prelungeşte corespunzător 

perioada de garanţie. Prin staţionare în cadrul termenului de garanţie se înţelege 

timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului până la data procesului 

verbal de stingere a reclamaţiei în perioada de garanţie. 

 (a) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei 

date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi 

remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 

contractuale. 

            (b) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la 

alin.(1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile contractului;  

ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre 

obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(4) În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art.9.4., 

Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le 

execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Beneficiar 

de la Executant și/sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 

(5) Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie 

finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului.  
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Art. 24.: Garanţia de bună execuţie 
 

(1) Garanţia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA, 

reprezentând garanţia furnizată de către Executant în scopul asigurării 

Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 

contractului. 

(2) Executantul va transmite dovada deschiderii contului garanţiei de bună 

execuţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele 

părţi.  

(3) Garanţia de bună execuţie (ce devine anexa la contract) trebuie să fie 
irevocabilă, necondiţionată, se va constitui în conformitate cu prevederile 154 din 
legea nr. 98/2016 și art. 40 din HG 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel:  
(a)virament bancar; 
b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 
(i)scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt 
stat; 
(ii)scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din 

alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală 
cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a 
căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 
(iii)asigurări de garanţii emise: 
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România 
sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în 
registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 
c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 
5.000 lei; 
d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei 
de bună execuţie; 
e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la 
lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie. 
(2) În cazul prevăzut la art.10.3. (1) lit d) contractantul are obligaţia de a deschide 
un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se 
depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică 
de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA 
 
 (4) Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face după cum urmează:  
a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
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b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 
(2)  În toate cazurile restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a 
Executantului. 
(3) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie 
finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor 
recepţionate. 
(5) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă 
Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia 
de a comunica acest lucru Contractantului/Executantului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. Neîndeplinirea obligaţiilor în termen de 15 
zile de la primirea comunicării îl îndreptăţeşte pe Beneficiar să emită pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie.  
(6) În cazul în care Executantul nu constituie garanţia de bună execuţie în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele parţi 
contractante, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze prezentul contract, 
de plin drept, fără nici o altă formalitate prealabilă de punere în întârziere. 

Art. 25.: Recepţia  
 

(1) Recepţia se va face după cum urmează: 

-recepția și aprobarea proiectului tehnic-, Documentatiei în vederea obtinerii 

Autorizatiei de constructie, DTOE, DTOE; detalii de executiei, asistenţei tehnice din 

partea proiectantului, 

 - recepţia la terminarea lucrărilor; 

 - recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor. 

(2) Numirea şi convocarea comisiei de recepţie a serviciilor se va face de către 

Beneficiar după verificarea MLPAT a proiectului pe fiecare specialitate . 

(3) Numirea şi convocarea comisiei de recepţie se va face de către Beneficiar în 

condiţiile prevăzute în HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

(4) Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată corespunde 

cantitativ şi calitativ reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii, 

care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare în 

conformitate cu angajamentele asumate. 

(5) Executantul va pune la dispoziția proiectantului ridicarea topografică a lucrărilor 

executate în vederea întocmirii proiectului ”as build”, documentație ce intră în 

componența cărții tehnice a construcției, necesar la recepția la terminarea 

lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare. Contractul se consideră 
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încheiat după efectuarea recepţiei finale pentru lucrările executate, dar numai 

după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie acordată. 

 

Art. 26.: Încetarea contractului 
 

(1) Contractul încetează în următoarele situaţii : 

- prin acordul părţilor ; 

- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi ; 

- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului ; 

- în caz de forţă majoră. 

-prin denunțare unilaterală în condițiile art. 27. 

 

Art. 27.: Rezilierea contractului 
 

(1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una 

dintre părţi şi neremedierea acestei situaţii în termen de 15 zile dă dreptul părţii 

lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune interese. 

(2) În cazul denunţării unilaterale a contractului, Executantul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 

data denunţării unilaterale a acestuia. 

(3) Beneficiarul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după 

acordarea unui preaviz de 5 zile Contractantului/Executantului, fără necesitatea 

unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, 

în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a. Executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile 

asumate la art. 5 și art 6; 

b. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise 

de către beneficiar sau de către reprezentantul său autorizat; 

c. întârzieri în începerea sau finalizarea lucrărilor atât de mari încât 

finalizarea lucrărilor în perioada stabilită potrivit prevederilor 

prezentului contract este imposibilă.  

d. În situația în care Executantul nu începe prestarea serviciilor sau 

executarea contractului în termen de 1 lună de la emiterea Ordinelor 

de Începere a Serviciilor sau lucrărilor. 

e. Executantul subcontractează lucrările sau atribuie contractul sau părţi 

ale contractului şi/sau permite subcontractanţilor, alţii decât cei 

menţionaţi în prezentul contract, să realizeze lucrările, fără a avea 

acordul scris al beneficiarului; 
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f. Executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de 

judecătorul - sindic; 

g. Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu 

exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

h. Împotriva contractantului/executantului a fost pronunţată o hotărâre 

având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, 

implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală 

în dauna intereselor financiare ale CE; 

i. are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu 

privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu 

excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un 

act adiţional la prezentul contract; 

j. apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea 

contractului; 

k. Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau 

persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să 

îşi îndeplinească angajamentele. 

l.  Executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane 

orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca 

stimulent sau recompensă pentru: 

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul; 

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură 

cu contractul, sau dacă oricare din membrii personalului executantului, 

agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), 

unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 

paragraf; 

m. Executantul nu începe lucrările fără să aibă motiv justificat sau nu a 

refăcut o lucrare după primirea dispoziţiei scrise date de beneficiar; 

n. Executantul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe 

amplasamentul lucrării; 

o. Executantul neglijează în mod flagrant, culpabil şi repetat să-şi 

îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de 

beneficiar; 

p. Executantul a abandonat lucrarea şi/sau contractul. 

(4) Opţiunea beneficiarului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt 

drept al său prevăzut în contract sau alt drept. 

(5) După reziliere Executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului 

beneficiarului toate bunurile solicitate, toate documentele executantului. 
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(6) După reziliere, beneficiarul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu 

alte entităţi. Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, 

documentele executantului. 

(7) Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care utilajele executantului şi 

lucrările provizorii vor fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea 

şantierului. Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, pe riscul 

şi pe cheltuiala sa.  

(8) Dacă Beneficiarul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la 

Executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza 

acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea 

contractului. 

(9) În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor 

efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după 

care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu 

prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. În acest sens, Beneficiarul va 

convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care 

va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate. 

(10) În orice situaţie în care Beneficiarul este îndreptăţit la despăgubiri, poate 

reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Contractantului/Executantului şi 

poate executa garanţia de bună execuţie. 

(11) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul  în cel mult 

30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului şi care conduc: 

a) la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrară interesului public; 

b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor 

conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor 

contractuale; 

c) în situaţia sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea 

prezentului contract. 

(12) În cozurile de reziliere prevăzute în prezentul articol, Executantul are dreptul 

de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului. 

(13) Executantul poate cere rezilierea contractului dacă: 

a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa, prevăzute la art. 

Obligațiile executantului în termenele stabilite în oferta tehnică, parte din contract 

şi prin aceasta pune pe Executant în situaţia de a nu putea executa lucrările; 



 

Denumire document: Model de contract Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuța lucrări 
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 150kWp  PENTRU AUTOCONSUM  

Pagina 30 din 44 
 

b) beneficiarul notifică Executantul că, din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale. 

(14) Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la alin. (13) se va notifica 

în scris părţii contractante. 

(15) Rezilierea contractului se va notifica în scris părţii contractante. 

(16) În cazul rezilierii contractului din vina contractantului/executantului, 

beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie să le suporte acesta şi care se vor 

scădea din obligaţiile de plată pe care beneficiarul le are faţă de acesta la data 

întreruperii execuţiei lucrărilor. 

a. În cazul în care nu se pot aplica prevederile alin precedent., recuperarea 

daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată. 

b. În cazul prevăzut la alin precedent., Executantul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunţării unilaterale a contractului. 

c. În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai 

fi necesară punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate prealabilă şi fără 

intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată. 

(17) Prezentul contract încetează de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată 

contractantului/executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără 

intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în cazul în care una din părţi: 

   -(1) nu îşi exercită una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul 

contract; 

   -(2) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată 

procedura de faliment înainte de începerea executării prezentului contract. 

(18) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile 

care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a 

fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 

c) executantul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de 

valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice. 
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Art. 28.: Responsabilităţi 
 

(1) Executantul îşi va asuma responsabilitatea pentru calitatea proiectului şi 

pentru daune aduse Lucrărilor: 

 (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor 

Beneficiarului,  

(ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi  

(iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză, până la aprobarea Recepţiei la 

Terminarea Lucrărilor. 

(2) Compensaţia pentru daunele aduse Lucrărilor şi generate de răspunderea 

Executantului va fi limitată la Preţul Contractului. 

(3) Această limită nu se va aplica pentru compensaţie pentru pierderi sau daune 

generate de frauda sau neglijenţa gravă a Executantului sau Personalului său, 

inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Executantul este 

responsabil. 

(4) După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Executantul va rămâne 

responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru 

perioada prevăzută de Lege. 

(5) În orice moment, Executantul va fi responsabil şi va despăgubi Beneficiarul 

pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului, Beneficiarului de către 

Executant sau Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru 

care Executantul este responsabil. 

(6) Compensaţia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decât cele aduse 

Lucrărilor) şi generate de răspunderea Executantului va fi limitată la Preţul 

Contractului. 

(7) Această limită nu se va aplica pentru compensaţie în caz de vătămare 

corporală, inclusiv deces, şi nici pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului şi 

generate de frauda sau neglijenţa gravă a Executantului sau Personalului său, 

inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Executantul este 

responsabil. 

(8) Executantul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, inclusiv Personalul 

său, de orice acţiuni, reclamaţii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice 

natură (denumite în continuare "reclamaţie") generate de o acţiune sau inacţiune a 

Executantului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi/sau oricărei 

persoane pentru care Executantul este responsabil, în îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale, cu excepţia situaţiilor în care: 

1.reclamaţia este generată de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrările 

Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru 

Lucrările Permanente, sau 
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2.pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Executantului de a 

proiecta şi executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni. 

Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Executantului reclamaţia oricărui terţ în cel mai 

scurt timp posibil din momentul în care Beneficiarul o ia la cunoştinţă. 

(9) În cazul în care Beneficiarul alege să conteste reclamaţia sau să se apere 

împotriva reclamaţiei, Executantul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau 

apărare suportate de Beneficiar şi Personalul său. 

 

Art. 29.: Penalităţi 
 

(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să îşi 

îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a 

percepe penalităţi, reprezentând 0,04% pe zi de întârziere, începând cu prima zi de 

întârziere, penalităţi care vor fi deduse din valoarea lucrărilor efectuate cu 

întârziere. 

(2) În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut, 

acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,04 % pe zi de 

întârziere, din valoarea facturii, începând cu prima zi de întârziere.  

 

Art. 30.: Soluţionarea litigiilor 
 

(1) Orice litigiu intervenit între părţi, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz 

contrar se vor aplica prevederile art.30.2. 

(2) Prezentul contract constituie pact comisoriu în situaţia nerespectării de către 

părţi a obligaţiilor prevăzute la punctul 5, iar rezilierea lui se face de plin drept, 

fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată. 

(3) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea 

prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind 

executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală 

a prezentului contract se soluţionează în primă instanţă de către Secţia Contencios 

administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa. 

 

Art. 31.: Forţa majoră 
 

(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 



 

Denumire document: Model de contract Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuța lucrări 
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 150kWp  PENTRU AUTOCONSUM  

Pagina 33 din 44 
 

(2) Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca, în 

termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înştiinţeze, în scris, cealaltă 

parte despre aceasta şi despre consecinţele care apar în executarea prezentului 

contract. 

(3) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 

acesteia. 

(5) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 

celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 

care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

(6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 

mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 

plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă 

celeilalte daune-interese. 

Art. 32.: Cesiunea 
 

(1) Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, 

obligaţiile născute neputând fi cesionate nici în tot nici în parte, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare. 

(2) În cazul în care tertul/terţii susţinător/susţinători nu respectă prevederile 

Angajamentul ferm, anexă la prezentul contract, Executantul are obligaţia de a 

ceda, cu titlu de garanţie, beneficiarului, la solicitarea expresă a acestuia, 

drepturile sale privind pretenţiile la daune pe care le-ar putea avea împotriva 

terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate 

prin angajamentul ferm printr-o cesiune. 

(3) Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile 

din contract care sunt îndeplinite de către aceştia se realizează în condiţiile 

legislaţiei în vigoare. 

     

Art. 33.: Subcontractarea  
 

(1) Beneficiarul va solicita Contractantului/Executantului, cel mai târziu la 

momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 
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achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

(1) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarul cu privire la orice 

modificări ale informaţiilor prevăzute la alin.(1) pe durata contractului de achiziţie 

publică. 

(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

(3) Executantul va transmite Beneficiarului informaţiile privind numele, datele de 

contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea 

contractului de achiziţie publică şi va obţine acordul beneficiarului privind eventualii 

noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după 

atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare 

pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care 

urmează să fie îndeplinit. 

(5) Beneficiarul are dreptul să solicite Contractantului/Executantului şi informaţii 

referitoare la:  

    a) furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii; 

    b) subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi 

pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 

(6) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care 

îndeplineşte contractul. 

(7) Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract 

îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită. 

(8) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către 

Beneficiar la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii 

acestora în prezentul contract de achiziţie publică.  

(9) Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar 

atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 

3 părţi, respectiv beneficiar, executant şi subcontractant sau de beneficiar şi 

subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea 

executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(10) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de 

achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea 

contractelor încheiate între executant şi subcontractant/subcontractanţi 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
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acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de 

achiziţie publică. 

(11) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în 

concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

(12) Dispoziţiile contractuale referitoare la drepturile şi obligaţiile executantului 

precum şi cele referitoare la sancţiunile aplicabile executantului se aplică în mod 

corespunzător şi subcontractanţilor, proporţional cu partea/părţile din contract pe 

care aceştia le îndeplinesc. 

(13) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea 

acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor 

aferente. 

(14) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant/contractant în 

perioada de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul 

beneficiarului în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au 

fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi; 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora; 

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

(15) Înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au 

fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi nu reprezintă modificare 

substanţială, aşa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

(16) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 

activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea 

aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în 

cadrul ofertei ca fiind subcontractată. 

(17) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 

activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul 

noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de 

subcontractare anterior. 

(18) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 

activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi 

valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate de 

către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

(19) În cazul declarării unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 

achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au 

fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

executantul  are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării 
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contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 

substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art.221 din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

(20) Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 

achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au 

fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora nu 

reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art.221 din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii 

criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire 

raportat la momentul evaluării ofertelor; 

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică; 

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul 

general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul 

contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul 

respectivului contract rămân nemodificaţi. 

(21) În situaţia renunţării/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie 

publică în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat 

unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua 

partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile prevazute în prezentul articol 

în legatură cu înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 

activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi.  

(22) În condiţiile prezentului articol beneficiarul are obligaţia de a solicita 

prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi 

ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 

    a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 

    b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 

    c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 

(23) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de 

momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe 

propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi 

a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii 

supuse subcontractării. 

(24) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte 

documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
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resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică. 

        

Art. 34.: Amendamente  
 

(1) Orice Modificare va fi aprobată printr-un înscris administrativ emis de 

beneficiar sau printr-un act adiţional la Contract. Orice Modificare a Condiţiilor 

Contractuale va fi aprobată doar prin act adiţional la Contract. Doar Modificările 

nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-

un înscris administrativ. 

(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu 

au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

(3) Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a 

conveni modificarea anexelor contractului,  printr-un act adiţional, în termenii şi 

condiţiile prevăzute prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce 

la creşterea preţului contractului şi nu poate fi realizată după expirarea termenului 

prevăzut la art.4.1. 

(4) Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele 

adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.  

(5) Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Beneficiarul 

poate aproba printr-un înscris administrativ o Modificare pentru orice parte a 

Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în 

domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar. O 

asemenea Modificare poate include modificări ale Cerinţelor Beneficiarului, ale 

Documentelor Executantului sau ale Lucrărilor. 

(6) Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei 

cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a 

Documentelor Executantului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau 

reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui caz, Valoarea 

Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real 

executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor 

Executantului. 

(7) Înainte de emiterea unui înscris administrativ de Modificare, Beneficiarul va 

notifica Executantul cu privire la natura şi forma Modificării considerate. 

Executantul, în termenul prevăzut în notificarea Beneficiarului, va transmite 

acestuia o propunere scrisă ce va conţine, în raport cu această modificare: 

(a)o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi 

luate şi a programului de execuţie aferent; 



 

Denumire document: Model de contract Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuța lucrări 
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 150kWp  PENTRU AUTOCONSUM  

Pagina 38 din 44 
 

(b)orice ajustare necesară a Duratei de Execuţie sau a oricăror obligaţii ale 

Executantului rezultate din acest Contract; şi 

(c)orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în 

prezenta clauză, şi a Graficului de Eşalonare a Plăţilor. 

(8) Beneficiarul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, 

va stabili ajustarea Valorii Contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la 

care se renunţă în baza următoarelor principii: 

(a)elemente similare şi relevante din Contract, dacă există; 

(b)estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil; şi 

(c)preţuri de piaţă. 

(9) Dirigintele de șantier se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de 

Modificare şi la încadrarea Modificării ca fiind nesubstanţiale în sensul Legii în 

domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, Dirigintele de șantier se va consulta cu 

Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizaţiei de 

construire. 

(10)  Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, 

după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare 

a executantului. 

(11) Modificarea termenului de prestare/execuţie se efectuează prin act adiţional 

încheiat înainte de expirarea termenului iniţial. 

(12) Perioadele de recepţie şi/sau plată se consideră a fi în termenul contractului 

şi nu necesită a fi modificate prin act adiţional indiferent de motivele pentru care 

perioadele de recepţie sau plată se extind (clarificări/remedieri în perioada de 

recepţie sau plată ş.a.m.d.). 

(13) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de 

atribuire numai în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

şi se publică în SICAP. Contractul de achiziţie publică va fi modificat, fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:  

a) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:  
 devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări 

suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit 
strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;  

 schimbarea contractantului este imposibilă;  
 orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea lucrărilor 

suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial;  
b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o 
autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă;  

 modificarea nu afectează caracterul general al contractului;  
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 creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie 
publică/acorduluicadru iniţial;  

c) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial 
contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, în 
una dintre următoarele situaţii: 
 drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie 

publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, 
achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte 

criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 
modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de 
achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor 
de atribuire prevăzute de prezenta lege; 

d) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale; 
e) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la 
art. 7 alin. (1), lit.a) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari; 

 valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de 
lucrări; 

 modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.  
f) Beneficiarul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clause, 
respective nesubstanțiale, va stabili preţurile în baza următoarelor principii: 

a) pentru lucrari similare, se vor lua in calcul preturile ofertate in cadrul listelor 

de cantitati; 

b) pentru lucrari ce nu sunt similare sau nu sunt executate in conditii similare, 

pretul nou se va stabili in raport cu un cost rezonabil + un profit rezonabil 

fata de preturi relevante de pe piata; 

c) daca natura sau cantităţile aferente unei modificări sunt astfel încât 

evaluarea ei conform cu prevederile punct. (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, 

vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus. 

 

(14) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile 

art.221 din Lege în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei 

modificări să depăşească pragurile prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau 

să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru 

atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv. 

(15) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de 

valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art.221 din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice se realizează prin organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice. 
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Modificarea substantiala a dispozitiilor contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi 
proceduri de achizitie publica. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate este considerata substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, 
contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O modificare este 
considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:  
a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de 
atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau 
acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi 

participanţi la procedura de atribuire;  
b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost 
prevăzut în contractul de achiziţiepublică;  
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 
publică;  
d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele 
prevăzute la clauza de revizuire nr 2. 

e) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
 valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la 

art. 7 alin. (1), lit.a) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari; 
 valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de 
lucrări; 

 modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.  
 
(16)  Modificările nesubstanțiale se aprobă prin Dispoziție de șantier/ordin 

administrative emis de ordonatorul de credite, iar dacă sunt afectate  prețul total al 

contractului și/sau alte elemente importante ale acestuia (modalitățile de efectuare 

a plăților, termenul de execuție, etc.) se aprobă din Act Adițional. 

(17) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului se realizează numai cu acceptul beneficiarului şi nu reprezintă o 

modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art.221 din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, decât în următoarele situaţii: 

    a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie 

prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire; 

    b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la 

momentul aplicării factorilor de evaluare. 

(18) În situaţiile prevăzute la alin.(17), Executantul are obligaţia de a transmite 

pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în 

vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în 

vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 
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Art. 35.: Ajustarea preţului contractlui 
 

(1) Ajustarea este posibila în cazul în care au loc modificari legislative sau au fost 
emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 

instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror 
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului. 

(2) Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in 
perioada sa de valabilitate se va efectua, după cum urmează: 

Va = Vo x [(1-p)xICCn/ICCdata referinţă + p], 
unde: 
- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,  
Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta 
care a stat la baza încheierii contractului  
 p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre 
valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului, 
 ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de 
plată,  
iar ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii 
anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire, 
respectiv ... 2025 

 Profitul, exprimate valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii 
contractului. 
(3) În cazul notelor de comandă suplimentară (dacă este cazul), data de referinţă 

pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de 
depunere a ofertei aferente contractelor de achiziţie publică, conform 
documentaţiei de atribuire, respectiv ... 2025, pentru cantităţile de lucrări 
suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna aferentă 
depunerii ofertei pentru cantităţile de lucrări suplimentare care nu au echivalent 
în oferta iniţială. 

(4) În situaţia în care pentru indicele ICCn, prevăzut la alin. (2), nu există valori 
diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de 
plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar 
ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni 
definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile 
procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate. 

(5) Valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la 
baza încheierii contractului Vo, prevăzută la alin. (2), include cheltuielile directe 
şi cheltuielile indirecte aferente lucrărilor şi/sau cheltuielile aferente achiziţiei 

de dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale. 
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Art. 36.: Comunicări 
 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris cu 

menţionarea titlului proiectului şi va purta număr de înregistrare de intrare/ieşire. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite la 

următoarele adrese: 

pentru Beneficiar:.............. 

pentru Executant: ………….. 

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Art. 37.: Clauze de Confidențialitate  
 

(1) Prestatorul  se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si 

documentelor pe care le va detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului 

contract, in conformitate cu prevedrile Regulamentului General de Protecția Datelor 

nr. 679 aprobat de Parlamentul European la 14 aprilie 2016. 

(2) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în 

afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop  decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 

contractuale 

(3) O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 

informaţii referitoare la contract dacă: 

- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă; sau 

- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

Art. 38.: Protecția datelor cu caracter personal 
 

(1) Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, 

privind protecția datelor cu caracter personal.  

(2) Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 

aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și 

oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate 

situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile 

confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, dar fără a se limita la:  
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- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, 

corectarea sau transferul informațiilor personale 

- informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval 

maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în 

care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,  

- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 

Regulamentul 679/2016.  

(3) Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl 

au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării,orice prelucrare suplimentară sau 

în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între 

Părți. De asemena, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract 

este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al 

contractului. 

(4) Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau 

comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un 

alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua toate măsurile tehnice și în special 

organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză. 

 vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea 

datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

  vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor; 

 se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter 

personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul 

prelucrării sau utilizării și după stocare ; 

 se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 

eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că 

este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se 

efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a 

datelor ; 

 se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 

modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare 

a datelor ; 

 se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între 

Părți; 

 se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau 

pierdere accidental;  

 se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

(5) Operatorul va înregistra solicitările către împuternicit care se referă la date cu 

caracter personal într-un registru electronic de „Evidență a activităților de 

prelucrare”. Împuternicitul va înregistra într-un registru electronic de „Evidență a 

activităților de prelucrare” categoriile de activități de prelucrare desfăşurate pentru 

operator. 
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Art. 39.: Dispoziţii finale 
 

(1) Executantul răspunde faţă de Beneficiar până la concurenţa prejudiciului 

creat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a specificaţiilor tehnice de 

execuţie a lucrării şi/sau nerespectării duratei de execuţie şi a termenelor de 

garanţie asumate. 

(2) Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi înregistrării acestuia 

la sediul Beneficiarului. 

(3) Prezentul contract va fi guvernat de legile în vigoare din România. 

(4) Orice modificare a clauzelor prezentului contract va putea fi făcută de părţi 

prin acte adiţionale, ce vor face parte integrantă din acest contract. 

 

(5) Prezentul contract, a fost întocmit în 2 exemplare (după caz), câte unul 

pentru fiecare parte contractantă.      

 

                 Beneficiar 
PRIMAR, 

……………………….……………… 
 

Executant 
……………………….……………… 

 

Vizat CFP, 
 

……………………….………………… 
 

 

 
Vizat pentru legalitate, 

 
………………….…………………… 

 
Secretar general, 
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